


Arbetsgrupp	Tidsplan	Samordare/Ansvariga
BANGRUPPEN		
Allmänt		
- Bygga ny Grön slinga, se "hål 1-9 nedan"		Tomas B, samordnare Christer N Mats B Peter F Peder F Anders S Thomas
- Røjning mellan hål 7 och 8		
- Røjning vid sidan av hål 3, 4 och 5		
- Røjning i kanterna av hål 1 och 8		
- Flytta datorn för bevattningen till klubbhuset		
- Trimma tee-området på hål 2, 3, 5, 9		
- Trimma genvägen till 6:an 3-4 ggr/år		
HÅL 1		
- Bygga om green för att få till gräsytan, lättare spel		
- Gallra skogen till vänster, om möjligt		
- Förlänga bakre tee		
- Bygga Grön Tee 200 m från green		
- Bevattning tee som vattnar när green på hål 9 vattnas		
HÅL 2		
- Klippa foregreen högre upp bakom green		
- Klippa fairway nere på platten		
- Bygga grästee för gul och röd		
- Bygga Grön Tee 70 m från green		
HÅL 3		
- Fylla ut svackor efter täckdikning med jord		
- Bredda gul grästee		
- Klippa bort höet mellan hål 3 och 5		
- Bygga Grön tee ca 280 m från green		
- Fixa till runt träden i högerkanten före green		
- Om möjligt klippa mer foregreen		
- Bevattning på gul tee som vattnar när green 5 vattnas		
HÅL 4		
- Dressa på greenen		
- Om möjligt klippa och dressa framför gul tee		
- Om möjligt klippa och dressa bakom röd tee		
- Bygga Grön Tee 85 m från greenen		
- Ta bort kanten framför gamla bunkern till vänster och lägga materialet på hål 6 (MUA:an)		
HÅL 5		
- Förstora röd grästee		
- Bygga Grön Tee på kullen vid vattnet		
- Förstora foregreen för avrinningsområden till hö		

Arbetsgrupp	Tidsplan	Samordnare/Ansvariga
HÅL 6		
- Fixa "gamla" röd tee före bäcken		
- Lyfta nuvarande tee på det upplagda materialet och det blir Grön tee		
- Fylla ut och klippa ruff där den gamla MUA:an är		
- Om möjligt klippa foregreen runt green		
- Gräva bort "kullar" runt greenen och lägga materialet vid MUA:an		
- Gallra lite skog vid greenen		
HÅL 7		
- Dressa greenen		
- Bygga ut gul grästee en aning		
- Dressa röd tee med sand på hösten		
- Bygga orange/ Grön Tee ca 230 m från green		
- Bygga en vit? Tee på det gamla dikesrenset		
- Ordna till ruffen höger om green och kanske bygga en slänt mot skogen		
- Sätta upp en vedeldad bastu vid sjön och lägga ett transportband ut mot sjön för bad		
-		
HÅL 8		
- Dressa greenen		
- Så igen greenbunkern		
- Bygga en Grön Tee vid 210 m		
- Bygga bevattning som vattnar gul tee när green 7 vattnas		
- Höja del av green 70 cm, både fram- och bakkant		
HÅL 9		
- Dressa greenen		
- Fixa till området bakom greenen		
- Nuvarande röd tee är också Grön tee		
NYTT HÅL		
<ul style="list-style-type: none"> • Göra ett nytt korthål mellan 7:an och 8:an och då blir dagens hål 8:a Hål 9 • Ett par 3 (115 m gul och 90 m röd) 		
ARBETSKVÄLLAR		Tomas B
Maj månad		
KRATTA UT JORD OCH SÅ IN SVACKOR PÅ FAIRWAY.		
Thomas S ta dit jorden och tippar den i svackan		
Hål 3 - 10 personer kl 12-20		
Hål 5 - 12 personer kl 12-20		
Hål 6 - 15 personer kl 12-20		
Maj någon kväll den 20-25		
BYGGA GRÖNA TEE OCH FÖRBÄTTRA BEFINTLIGA TEE		
Thomas lägger ut fyllnadsjord på plats under dagen		
Kratte ut och komprimera fyllnadsjorden		

Juni början av månaden RULLA UT GRÄS PÅ TEE Förberedelse, leverans av rullgräs till tee. Simon lånar en traktor för att bära gräs		
Juli, början (när vattnet sjunkit till en vettig nivå) ARBETSDAGAR FÖR BANGRUPPEN <ul style="list-style-type: none"> - Förbereda och fixa virke till platsen, dagarna innan - Bygga trall förebäcken på hål 6, fixa till för röd tee. Göra en gångväg till och från röd tee. - Bygga bevattning för tee 1 så fort kälen är borta - Hitta koppel och sprinkler som fungerar. (extern-slang finns) 		
Rengöring skor och Tvättning klubbor <ul style="list-style-type: none"> - Tryckluft - Diskho 		Tillsammans med klubbhusgruppen
TÄVLINGSGRUPPEN	Tidsplan	Samordnare/Ansvariga
Säsongens program under planering		Stefan M, Anders V, Gunnar A, Jakob L
Tävlingsprogrammet läggs in på MinGolf		
Tävlingsresultaten läggs i på MinGolf och Hemsidan		
Aktivitet		
UNGDOMSGRUPPEN		
Ungdomsträning Torsdagar 17-18		Simon N
UTBILDNING		
Grön Kort	Lör-sön 18/6-19/6	Stefan M, Anders V, Tomas B, Simon N
Golfskolan	Vecka 26	Tomas B
Återträff Grönt Kort	Torsdag 9 juni kl 18:00	Stefan, Anders, Tomas, Simon
Regelutbildning – <i>I samband med tisdagsgolven</i>		
KLUBBHUSGRUPPEN		
Skötsel av klubbhuset och utemiljön runt klubbhuset		Linus H, Anders S, Jenny V
Arbetskvällar i samplanering med övriga grupper/arbetskvällar (städa inför öppning, målning etc)		
Ansvar för scorekort/QR-koder		
Inköp bollar/läsk m.m		
Stugvärdar		
Rengöring skor och tvättning klubbor <ul style="list-style-type: none"> - Tryckluft - Diskho 		Tillsammans med bangruppen
SOCIALA MEDIER		
Löpande inlägg på facebook och instagram		Jenny V
HEMSIDA/IT		
Hemsidan och internet		Jakob L
SPONSRING		
Kontakta fjolårets sponsorer för fakturering		Gunilla J